

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 28/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 6-2-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	
4. Δημήτριος Καρακασίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	
8. Κων/νος Μιχος	

Το μέλος Α. Τερζοπούλου δήλωσε κώλυμα και στην θέση της κλήθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: το υπ' αριθμ 1768/24-1-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιείται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου για την κατά τον νόμο έγκρισή του . Πιο συγκεκριμένα θέτω υπόψη σας το υπ' αριθμ 1664/23-1-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής :

« Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»

Αναδόχου: «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»

Συνολικής δαπάνης: 29.931,17 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα Πέμπτη 23-01-2020 οι υπογράφωντες:

1. ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε της Δ/σης Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δ. Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας του Δ. Εορδαίας

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 325/20-12-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας για την οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τη μελέτη του έργου
- δ) την από 20-09-2018 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
- ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις οικοδομικές εργασίες Μηχανικό Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακίριδη, Τοπογράφο Μηχανικό με Α, β', την 27-09-2018

στ) τις εντολές της Υπηρεσίας πήγαμε επί τόπου των έργων και

Προβήκαμε παρουσία και του αναδόχου κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα με το άρθρο 172 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.

Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 24.068,05 €.

Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι:

Χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα, τοιχοποιίες - επιχρίσματα, επενδύσεις – επιστρώσεις, λοιπά - τελειώματα

Ο ποσοτικός έλεγχος των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου διενεργήθηκε κατά την προσωρινή παραλαβή σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1826/28-01-2019 σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και ευρέθησαν τα ακόλουθα:

α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέχθησαν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ' αρχήν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει με την τελική επιμέτρηση. Αρμοδιότητα της επιτροπής όπως προβλέπεται από το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:

α) όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, έντεχνα.

Το μητρώο του έργου καθώς και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στα συνημμένα.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως...»

Επισυναπτόμενο στο ανωτέρω πρωτόκολλο είναι το Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 28/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν

3. το υπ' αριθμ 1768/24-1-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. το υπ' αριθμ 1664/23-1-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

Αποφασίζει

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας», με αριθμ. μελέτης 17/2017, που εκτελέστηκε από τον, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασιδης 4. Κων/νος Μιχος 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 7. Δημήτριος Σπόντης