

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ.17/2021

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 29-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ.1425/25-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ'αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 11/2013.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Στέφανος Μπιγγας
6. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Τερζοπούλου Αθηνά
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Σπόντης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αναστ. Παπαχρήστου.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν Υπηρεσιών και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθμ. 1070/20-1-2021 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ , η 140/2020 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, η υπ'αριθμ 94/12-1-2021 γνωμοδότηση της ΕΥΔ και η προμετρηση εργασιων ΑΠΕ προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση ή μη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 3ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.181.209,68	763.490,32	3.944.700,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.437.758,38	345.062,01	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		54,80%	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		ΕΣΠΑ 2014-2020	

#### Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.782.820,39

**Στοιχεία Εγκεκριμένης Σύμβασης (με 2ο Α.Π.Ε.)**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%

**Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 3ο Α.Π.Ε.)**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%

**Ιστορικό**

Η με αριθμ. 1 1/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 3.181.209,68 €χωρίς ΦΠΑ 3.944.700,00 €με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 126/02-05-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με συνολικό προϋπολογισμό 3.997.517,65 €στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»..

Με την υπ' αριθμ. 65/30-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου και με την 44/16-03-2018 έγινε η έγκριση όρων της διακήρυξης..

Με την υπ' αριθμ. 10315/08-05-2018 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου διενεργήθηκε η δημοπρασία με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 01 -06-2018 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 07-06-2018. Μεταξύ των άλλων υπέβαλε προσφορά και η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΥΓΕ» η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,80 %. Με την υπ' αριθμ. 104/09-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Ιο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 151/25-09-2018 ΑΔΑ: 6ΦΡΞΩΡ6-ΝΑ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμό 163238/11-10-2018 (ΑΔΑ:60ΨΡΟΡΙΓ-3ΘΧ) απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Την 02-01-2019 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμό 59 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση τον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 09-01-2019 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 4-08-2020.

Με την υπ' αριθμ. 4322/16-12-2019 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον Ιο Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθ. 26682/17-12-2019 έγινε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον Ιο ΑΠΕ.

Με την υπ. αριθμ. απόφ. 339/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για το έργο.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών και η συμβατοποίηση έξι νέων εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 1873/12-06-2020 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον 2ο Α.Π.Ε.Με το υπ' αριθ. 11362/12-06-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Εορδαίας ζητήθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον 2ο ΑΠΕ η οποία και δόθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 39/29-06-2020.

Με την υπ. αριθμ. απόφ. 139/06-07-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. για το έργο.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλεται κυρίως σε μικροαποκλίσεις από την αρχική μελέτη αλλά και προμετρητηθηκαν σφάλματα όπως επιμετρήθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει την αύξηση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών ή την τακτοποίηση ποσοτήτων άλλων εργασιών που είτε καταργήθηκαν είτε υπερεκτιμήθηκαν στο στάδιο της μελέτης, οι οποίες αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την προσέγγιση του φυσικού αντικείμενου της μελέτης δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός - υπολογισμός αυτών.

**Αυξομείωση ποσοτήτων - νέες εργασίες**

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 3 ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών δεν παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης

νέων εργασιών παρά μόνο η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για τακτοποίηση τελικών ακριβών

αναλυτικών επιμετρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών ως εξής:

<b>ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				με έκπτωση 53,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		9.071,02 €	- ---->	4.263,38 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		689,21 €	- ---->	323,93 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.	1.2	2.776,90 €		
	1.3	120,20 €		
	1.5	120,20 €		
	1.6	6.053,72 €		
β. Μειώσεις: Α.Τ.	1.8	689,21 €		
<b>ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>				με έκπτωση 53,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		30.271,32 €	- ---->	14.227,52 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		6.425,97 €	- ---->	3.020,21 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.	2.1	5.598,00 €		
	2.2	15.686,40 €		
	2.5	1.540,98 €		
	2.7	559,44 €		
	2.8	3.039,98 €		
	2.9	3.846,52 €		
β. Μειώσεις: Α.Τ.	2.10	6.425,97 €		
<b>ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>				με έκπτωση 55,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		0,00 €	- ---->	0,00 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		683,60 €	- ---->	307,62 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.				
β. Μειώσεις: Α.Τ.	3.4	243,60 €		
	3.8	320,00 €		
	3.9	120,00 €		
<b>ΟΜΑΔΑ 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>				με έκπτωση 57,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		0,00 €	- ---->	0,00 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		510,00 €	- ---->	219,30 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.				
β. Μειώσεις: Α.Τ.	4.2	510,00 €		
<b>ΟΜΑΔΑ 5: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>				με έκπτωση 54,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		0,00 €		0,00 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		13.908,21 €		6.397,78 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.				
β. Μειώσεις: Α.Τ.	5.3	5.430,00 €		
	5.4	1.430,00 €		
	5.5	2.510,48 €		
	5.6	1.950,00 €		
	5.7	2.587,73 €		
<b>ΟΜΑΔΑ 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>				με έκπτωση 54,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:		97.522,51 €	— ---->	44.860,35 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:		29.512,02 €	— ---->	13.575,53 €
α. Αυξήσεις: Α.Τ.	6.3	1.438,36 €		
	A.T. 6.6	1.165,50 €		
	A.T. 6.7	12.678,75 €		
	A.T. 6.9	16.012,12 €		
	A.T. 6.10	20.897,10 €		
	A.T. 6.11	825,78 €		

	A.T.	6.12	239,20	€	
	A.T.	6.13	2.847,25	€	
	A.T.	6.14	990,00	€	
	A.T.	6.20	39.325,25	€	
	A.T.	2NT1	1.103,20	€	
	β. Μειώσεις: A.T.	6.4	3.600,00	€	
	A.T.	6.5		€	
	A.T.	6.8	74,74	€	
	A.T.	6.15	650,00	€	
	A.T.	6.16	13.650,00	€	
	A.T.	6.17	2.560,00	€	
	A.T.	6.18	325,00	€	
	A.T.	6.19	2.600,00	€	
	A.T.	6.21	5.751,08	€	
<b>ΟΝ4ΑΔΑ 7: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>					με έκπτωση 54,00%
Έχου με επί πλέον δαπάνη κατά:			1.200,00	€	552,00 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			18.968,00	€	8.862,59 €
	α. Αυξήσεις: A.T.	7.10	1.200,00	€	
	β. Μειώσεις: A.T.	7.2	384,00	€	
	A.T.	7.3	384,00	€	
	A.T.	7.9	18.200,00	€	
<b>Ο Μ7ΝΔΑ 8: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					με έκπτωση 54,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			2.174,52	€	1.000,28 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			2.679,24		1.232,45 €
	α. Αυξήσεις: A.T.	8.4	2.174,52	€	
	β. Μειώσεις: A.T.	8.2	1.239,24	€	
	A.T.	8.3	1.440,00	€	
<b>ΟΜΑΔΑ 9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>					με έκπτωση 54,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			30.037,90	€	13.817,43 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			3.465,90	€	1.594,31 €
	α. Αυξήσεις: A.T.	9.9	29.197,90	€	
	A.T.	9.13	840,00	€	
	β. Μειώσεις: A.T.	9.10	1.625,00	€	
	A.T.	9.11	810,90	€	
	A.T.	9.12	130,00	€	
	A.T.	9.14	900,00	€	
<b>ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
Στην παραπάνω ομάδα δεν έχουμε καμία μεταβολή					
<b>ΟΜΑΔΑ 11: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>					με έκπτωση 53,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			0,00	€	0,00 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			2.796,00	€	1.314,12 €
	α. Αυξήσεις: ΑΑ.Τ.				
	β. Μειώσεις: ΑΑ.Τ.	11.3	1.500,00	€	
	A.T.	11.4	172,00	€	
	A.T.	11.5	370,00	€	
	A.T.	11.6	120,00	€	
	A.T.	11.7	45,00	€	
	A.T.	11.8	44,00	€	
	A.T.	11.9	65,00	€	
	A.T.	11.10	180,00	€	
	A.T.	11.11	300,00	€	
<b>ΟΜΑΔΑ 12: ΔΙΚΤΥΑ</b>					με έκπτωση 57,00%
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			97.235,51	€	41.828,50 €
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			33.830,70	€	14.547,20 €
	α. Αυξήσεις: Α.Τλ	12.3	244,01	€	
		12.5	98,75	€	
		12.7	831,00	€	
		12.8	1.954,31	€	
		12.16	1.293,33	€	
		12.20	1.218,93	€	
		12.22	17,81	€	
		12.24	311,74	€	
		12.25	80,98	€	

	12.95	24.530,50 €	
	12.100	5.796,80 €	
	12.110	106,88 €	
	12.142	8.115,00 €	
	12.143	824,04 €	
	12.204	1.486,89 €	
	12.206	886,75 €	
	12.231	25,37 €	
	12.232	309,69 €	
	12.262	1.809,57 €	
	12.266	2.087,95 €	
	12.272	1.541,82 €	
	12.304	7.917,49 €	
	12.305	20.647,49 €	
	12.306	12.265,25 €	
	12.307	2.833,16 €	
	12.6	124,30	€
	12.10	44,43 €	
β. Μειώσεις: Α.Τ.	12.18	1.299,73 €	
	12.19	26,09 €	
	12.21	644,27	€
	12.23	21,10 €	
	12.30	2.440,00 €	
	12.94	2.698,86 €	
	12.96	3.684,17 €	
	12.97	9.710,20 €	
	12.99	10.839,60 €	
	12.268	219,12 €	
	12.321	1.800,00 €	
	2ΝΤ2	277,86 €	
	2ΝΤ4	0,97	

### Αιτιολογία 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

#### Εργασιών

Με τον παρόντα 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.782.820,39 ευρώ με ΦΠΑ δηλαδή χωρίς τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Οι επί έλλασον εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. τέλος δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο και η μείωση οφείλεται σε εσφαλμένες προμετρήσεις κατά την σύνταξη της μελέτης.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης σε σύγκριση με την αναλυτική τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 3 ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).

Οι παραπάνω αυξομειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντευχη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 17/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την αιτιολογική έκθεση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. το υπ'αριθμ 140/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης
5. την υπ'αριθμ 94/12-1-2021 ΕΥΔ

#### Αποφάσισε

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευσταθιος Κοκκινιδης
--	---